OSTRAVA!!!
PORUBA

fajnOVA
PORUBA

AKČNÍ PLÁN 2020

ke Strategickému plánu rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023

s výhledem do roku 2030

Co je a k čemu slouží Akční plán

Akční plán je klíčový strategický dokument, který konkretizuje schválený „Strategický plán rozvoje městského obvodu Poruba 2018–2023 s výhledem do roku 2030“. Dokument popisuje způsob naplňování strategického plánu v jednotlivých letech s ohledem na dílčí fáze projektů a dostupné finanční prostředky.

Akční plán zahrnuje konkrétní seznam projektů, které budou v daném roce realizovány a vytváří vazby s prioritami strategického plánu. Tento způsob pomáhá přesně určit, jak se tyto priority daří naplňovat.

Akční plán umožňuje rychlou orientaci v postupu a realizaci významných projektů, které naplňují vizi a cíle strategického plánu. Je určen nejen pro vedení a pracovníky úřadu, ale také pro širokou veřejnost.

Akční plán přispívá k větší transparentnosti rozhodovacích procesů a přehlednosti rozdělování finančních prostředků prostřednictvím rozpočtu městského obvodu Poruba.

Jak se tvoří Akční plán

Proces vzniku akčního plánu je úzce vázán na standartní rozpočtový proces. Nicméně ne všechny plánované akce jsou vždy kryty rozpočtem, a to např. u projektů ve stavu projektového záměru, přípravy nebo ve stavu hledání externího financování. Náměty na projekty a investiční akce vychází z řad politické reprezentace městského obvodu Poruba, zaměstnanců úřadu a také od veřejnosti, mj. formou určování priorit na příští rok v rámci Porubského desatera a projektu Porubský participativní rozpočet – „Zelená Porubě“.

Akční plán projednává Komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21 a schvaluje Rada městského obvodu Poruba.

Akční plán jako vrchol strategického plánování

Akční plán je vyvrcholením strategického plánování. Na počátku našeho snažení o zavedení strategického řízení do praxe úřadu městského obvodu Poruba byla analýza – sběr a vyhodnocení dat. Na zjištěné silné a slabé stránky, příležitosti i hrozby Poruby navázala návrhová část strategického plánu. Ta obecně popisuje, jaké aktivity a opatření bychom měli učinit, abychom Porubu rozvíjeli správným směrem, který je definován ve vizi strategického plánu. Poslední částí je samotná implementace strategie. Akční plán je provázaný s rozpočtem a konkretizuje jednotlivé akce, na kterých se bude pracovat v daném roce. Klíčové projekty jsou téměř bez výjimky víceleté a v jednotlivých letech se také mohou dělit na menší/dílčí projekty. Tento přístup nám dovoluje rozložit financování projektů v čase, což předpokládá vyšší možnost získávání prostředků z externích zdrojů.

Schéma strategického plánování

O projektech zařazených do Akčního plánu

Projekty neřeší pouze jedno téma, ale nabízí komplexní řešení daného problému. Za realizaci a financování jednotlivých projektů zodpovídá nejen městský obvod Poruba, ale také partneři, kterými jsou zejména statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Na financování jednotlivých projektů je snahou obvodu získávat maximum finančních prostředků z externích zdrojů, například z Evropských či státních fondů.

Strategické priority, které Akční plán naplňuje

PROSTOR PRO LIDI

KVALITNÍ ZELEŇ

fajnOVA PORUBA

AKTIVNÍ ŽIVOT

ČISTÁ DOPRAVA

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Priorita: EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ

Strategický cíl

Vysoká kvalita služeb, komunikace a spolupráce úřadu s občany.

Cílem městského obvodu Poruba je naplnit při řízení a správě činností městského obvodu směrem k obyvatelům Poruby principy strategického řízení, dodržovat standardy projektového řízení, zajistit efektivitu, účinnost a hospodárnost řešení mj. díky využívání digitálních technologií, podporovat rozvoj lidských zdrojů a zefektivnit procesy na úřadě. Důraz je kladen na uplatňování principů zapojování veřejnosti a partnerů do rozhodování o rozvojových aktivitách a do jejich realizace.

Strategická priorita - Efektivní řízení

Vlajkové, strategické, ostatní projekty	Popis	Dílčí projekty	Popis	Aktuální stav	Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 2020	Nositel	Garant	Rozpočet Mob 2020	Celkové předpokládané náklady	Předpokládaný termín dokončení
Efektivní a vstřícný úřad	Revize, iniciace a především realizace již platných koncepcí a strategií MOb, potažmo SMO (ze kterých městský obvod musí také vycházet při své činnosti). Na ÚMOb Poruba vznik koncepce odpadového hospodářství (mj. umístění podzemních kontejnerů, třídění odpadu aj.), potřeba vytvoření koncepce statické dopravy, etický kodex – práce dovnitř úřadu. Uplatnění konceptu „chytrého" a také „zdravého" města. Institucionální zajištění realizace strategie na ÚMOb Poruba – interně formou „Projektové laboratoře" a výkonného projektového týmu (samostatný projekt). Dílčím projektem je také strategický projekt Revize statutu města, řešící i problematiku financování obvodu ze strany SMO.	**Zefektivnění strategického a finančního řízení ÚMOb Poruba, Projektová laboratoř a naplňování strategie**	Zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy, a to prostřednictvím posílení strategického řízení na úřadě. Projektová laboratoř jako nástroj pro řízení projektů -metodicky řízené a pravidelně organizované pracovní skupiny složené z odpovědných pracovníků, specialistů, tvůrčích individualit a externích odborníků.	Vytvořeny strategické dokumenty, dokumenty k implementaci.	Implementace Strategického plánu, evaluace Strategického plánu, implementace optimalizace vybraných procesů.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu	250 tis. Kč	3 800 tis. Kč	průběžně
		Koncepční studie rozvoje území VIII. stavebního obvodu a Nového Pustkovce	Zpracování koncepčního dokumentu rozvoje veřejného prostoru se souborem doporučujících zásahů a opatření, dokument bude podkladem pro veškeré zásahy, úpravy a investice v území.	Vyhlášena veřejná zakázka na zpracování studie.	Zpracování studie. *Bude probíhat participace s veřejností.*	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu	1 100 tis. Kč	1 100 tis. Kč	2020
		Koncepce politiky parkování	Vytvoření koncepčního dokumentu politiky parkování na území městského obvodu Poruba. Koncepce bude obsahovat konkrétní opatření v jednotlivých lokalitách v Porubě na základě skutečné potřeby obyvatel v místě a čase.	S účinností od 1. 5. 2019 byla přijata Směrnice k udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování, která řeší podmínky pro zřizování vyhrazených míst pro osoby ZTP a ZTP/P, mimo místa pro FO a PO. Tento dílčí krok má zajistit zastavení zřizování vyhrazených míst pro FO a PO dostupné parkování pro širokou veřejnost ve smyslu spravedlivého systému. Probíhá analytická fáze studie v návaznosti na moderní analytické formy GIS, zpracování dat z vektorových map a dat mobilních operátorů z hlediska zjištění skutečných potřeb migrace obyvatel Poruby. Analýza dostupných SMART technologií a trendů z hlediska parkování.	Vyhodnocení analytické fáze na základě získaných dat a formulace koncepce politiky parkování.	MOb	místostarosta pro komunální služby	300 tis. Kč	300 tis. Kč	2020
		Plán péče o umělecká díla na území MOb Poruba	Dokument shrnující aktuální stav památek v majetku MOb Poruba a stanovující plán oprav.	V rámci pasportizace komunikací, která byla zpracována v gesci OKS byla zmapována také všechna umělecká díla ve veřejném prostoru MOb Poruba vč. jejich GPS souřadnic.	Zpracování plánu péče o umělecká díla.	MOb	starostka	0 Kč	není známo	2020
		Analýza efektivy střežení objektů MOb Poruba Městskou policií	Analýza efektivity střežení objektů (budov) MOb Poruba Městskou policií.	Probíhá analýza možností.	Vyhodnocení možností a efektivity, rozhodnutí a případné přepojení na jiný pult centralizované ochrany.	MOb	člen rady pro IT a eGovernment	50 tis. Kč	50 tis. Kč	2020
		Koncepce nakládání s bytovým fondem	Koncepční dokument bytové politiky obvodu.	Byly vypracovány pasporty bytových domů. Zpracování koncepce nakládání s bytovým fondem MOb Poruba bylo odloženo z důvodu prací souvisejících s převodem a nabytím bytového domu Oblouk.	Zpracování koncepce.	MOb	místostarosta pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	0 Kč	0 Kč	2020
		Koncepce úpravy zeleně	Zpracování koncepčního dokumentu pro systematickou péči a údržbu zeleně v MOb Poruba.	Zahájena příprava.	Zpracování koncepce.	MOb	místostarosta pro komunální služby	0 Kč	0 Kč	2020
		Koncepce rozvoje školství 2020-2023	Podpora efektivního řízení školských zařízení, rozvoje výchovně vzdělávací činnosti, investic do objektů škol.	Zahájena příprava.	Vytvoření koncepčního dokumentu - monitoring aktuálních potřeb. Participativní diskuse nad návrhem koncepce. Vytvoření finální verze koncepce a její schválení.	MOb	místostarosta pro školství, prevenci kriminality a bezpečnost	200 tis. Kč	200 tis. Kč	2020
		Místní akční plán pro kulturu, sport a trávení volného času	Dokument popisující hlavní cíle a konkrétní opatření pro oblast kultury, sportu a trávení volného času v městském obvodu Poruba na období 2020-2023.	Ustavena pracovní skupina složená z pracovníků útvaru kultury a MA21, starostky, zástupce komise sportu a volnočasových aktivit a zástupce komise kultury, zároveň byli přizýváni další odborníci dle projednávaných témat. Na jednotlivých schůzkách probírána témata s focusem na určitou cílovou skupinu. Pro doplnění informací ze strany organizací, které v Porubě pořádají kulturní, sportovní či volnočasové aktivity byl sestaven dotazník.	Doplnění výstupů z pracovní skupiny o závěry z dotazníkových průzkumů od středních škol, laické veřejnosti a dalších organizací na území Poruby. Zpracování místního akčního plánu.	MOb	starostka	100 tis. Kč	100 tis. Kč	2020
		Den otevřených dveří na radnici	Prohlídky prostor porubské radnice s výkladem průvodce a ukázkou aktivit jednotlivých odborů úřadu budou doplněny doprovodným programem pro děti i dospělé. Lidé se tak budou moci blíže seznámit s prací úřadu MOb Poruba.	Nezahájeno.	Realizace dne otevřených dveří na porubské radnici.	MOb	starostka	50 tis. Kč	50 tis. Kč	každoročně

eGovernment na úřadě	Komunikace s institucemi veřejné správy v elektronické podobě a veškeré procesy s tím související, zejména tvorba příslušné legislativy a přechod úřadu na elektronickou verzi vedení agendy. eGovernment je plně v kompetenci Ministerstva vnitra České republiky. Jeho cílem je usnadnit styk s veřejností.	**Digitální úřední deska**	Pořízení a implementace 2 digitálních úředních desek (informačních kiosků).	Zahájena příprava.	Analýza, definování cílového stavu, tzn. specifikace publikovaných informací a jejich formy, způsobu práce se zařízením, ověření možnosti propojení na jiné systémy, veřejná zakázka, ladění po spuštění.	MOb	člen rady pro IT a eGovernment	600 tis. Kč	600 tis. Kč	2020
		Platební portál	Možnost platby poplatků určitých agend přes internet.	Příprava prostředí.	Pilotní provoz pro poplatek za psa v lednu 2020, dle legislativy, možností a připravenosti provozovatele (MMO + OVAnet) i jiné agendy.	MMO, MOb	člen rady pro IT a eGovernment	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2020
		Formuláře pro elektronické podání a portál občana	Elektronické formuláře pro některé agendy, propojené na funkcionality existujících portálů.	Příprava na úrovni MMO.	Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze strany MOb součinnost při zadání požadavků, ladění po zavedení.	MMO, MOb	člen rady pro IT a eGovernment	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2020
		Elektronické řešení žádosti o dotaci	Elektronické řešení žádostí o dotace, komunikace, evidence a zveřejňování relevantních informací, využití existujícího řešení s nutností přizpůsobení.	Příprava na úrovni MMO.	Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze strany MOb součinnost při zadání požadavků, ladění po zavedení.	MMO, MOb	člen rady pro IT a eGovernment	není známo (vyplyne z analýzy MMO)	není známo	2020
Zefektivnění vnitřních procesů v oblasti IT	Zefektivnění vnitřních procesů ÚMOb Poruba, přesuny služeb virtuálních serverů a aplikací, optimalizace publikace materiálů do orgánů obvodu, celková elektronizace vnitřních procesů a řešení oběhu faktur v elektronické podobě apod.	**Migrace serverů a úložišť do ICT, technologického centra města.**	Přesun doménových i ostatních služeb z virtuálních serverů MOb Poruba. Přesun aplikací. Přerozdělení kompetencí ke správě serverů. Změna způsobu zálohování. V další fázi povýšení doménové platformy a serverů a kancelářského systému.	Zahájena analýza.	Analýza, definování cílového stavu, tzn. specifikování rolí, změn v procesech, adaptace vnitřních pravidel, součinnost při migraci služeb a konfiguraci, asistence uživatelům při práci v novém prostředí. Ladění nestandardních stavů.	MMO, MOb	člen rady pro IT a eGovernment	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2020
		Změna způsobů publikace podkladů pro jednání orgánů samosprávy	Dle možností upgrade systému pro publikaci dokumentů nebo migrace na systém publikování města Ostravy.	Nezahájeno.	Analýza, definování cílového stavu, tzn. specifikování rolí, změn v procesech, adaptace vnitřních pravidel, součinnost při konfiguraci, asistence uživatelům při práci v novém prostředí. Ladění nestandardních stavů.	MOb	člen rady pro IT a eGovernment	950 tis. Kč	950 tis. Kč	2022
		Postupná elektronizace procesů ÚMOb Poruba	Na základě provedené analýzy na jednotlivých odborech a útvarech zajištění řešení elektronizace procesů, eliminace papírové komunikace tam, kde je to možné, efektivní a nebrání tomu legislativní či jiné překážky.	Výzva k vedoucím odborů/útvarů k návrhům elektronizace.	Analýza potřeb na jednotlivých odborech/útvarech, návrh řešení.	MOb	člen rady pro IT a eGovernment	0 Kč	0 Kč	2021
		Elektronický oběh ekonomických dokladů	Řešení oběhu faktur v ekonomickém systému a spisové službě.	Příprava na úrovni MMO.	Realizace jednotlivých kroků ze strany MMO. Ze strany MOb součinnost při zadání požadavků, ladění po zavedení.	MMO, MOb	člen rady pro IT a eGovernment	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2020
Porubané spolurozhodují	Využití participativního rozpočtu a setkávání s veřejností za účelem plánování. Participace široké veřejnosti na fungování obvodu.	**Zelená porubě - Navrhni svůj vnitroblok**	Využití participativního rozpočtu, alokace prostředků na projekty a záměry veřejnosti - aktivní zapojení občanů do rozhodování o části finančních prostředků z rozpočtu obvodu na rekonstrukci, revitalizaci dvorů (vnitrobloků). *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	Nezahájeno, jen prvotní návrh.	Vytvoření a schválení nové koncepce a Zásad dalšího ročníku participativního rozpočtu, které se budou věnovat vnitroblokům.	MOb	člen rady pro MA21	5 000 tis. Kč	5 000 tis. Kč	co 2 roky
		Setkávání s veřejností za účelem plánování	Setkávání s veřejností za účelem plánování konkrétních projektů a využívání takto získaných dat.	Probíhá průběžně v rámci konkrétních projektů.	Minimálně 2 plánovací setkání s veřejností.	MOb	člen rady pro MA21	20 tis. Kč	20 tis. Kč	průběžně
		Zapojení žáků a studentů do městského plánování	Zapojení žáků a studentů do projektů, jejichž výstupy lze využít v městském plánování - workshopy, studentské soutěže.	Zahájena spolupráce na studentských pracích předprostoru bytového domu Oblouk.	Dokončení studentských prací k předprostoru bytového domu Oblouk.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu	0 Kč	není známo	průběžně

FajnOVA Poruba – Strategie komunikace a participace	Marketingová platforma pro komunikaci projektů v městském obvodu a zapojování obyvatel do správy obvodu. Mezi pozitiva patří lepší image, informovaná široká veřejnost atp.	Strategie komunikace a participace byla vytvořena. Zveřejněna na webu fajnovaporuba.cz.	Proces implementace Strategie komunikace a participace dovnitř úřadu i vně. Revize nástrojů komunikace navenek.	MObb	starostka	0 Kč	0 Kč	průběžně
Spolupráce s VŠB-TUO	Rozvoj a systematizace spolupráce s VŠB-TUO.	Zapojení MOb do projektu TAČR Nástroje měření dopadů veřejných zakázek v pozici aplikačního garanta.	Pokračování v projektu TAČR. Rozvoj další spolupráce např. na záměru přeměny mateřské školky VŠB-TUO nebo parkovací plochy v areálu.	MObb	starostka	0 Kč	0 Kč	průběžně
Spolupráce s FNO	Rozvoj spolupráce s Fakultní nemocnicí Ostrava, která je významným zaměstnavatelem v Porubě, poskytovatelem zdravotnických služeb nadregionálního významu.	Zřízeno detašované pracoviště matriky narození v prostorách FNO. Ostatní průběžně komunikováno.	Pokračování v projektu detašovaného pracoviště matriky. Spolupráce na úpravách veřejných prostranství přilehajících k FNO, společná koordinace statické dopravy.	MObb	starostka	0 Kč	0 Kč	průběžně
Spolupráce s MSIC	Spolupráce na projektu rozvoj podnikavosti, např. ve školách nebo s obchodníky v obvodě. Zahájení možnosti spolupráce na prázdných prostorách v obvodu ve vlastnictví RESIDOMO. Možnost získat provozovatele klubu v Porubě.	Zahájeny koordinační schůzky.	Rozvoj spolupráce, plán společných aktivit, vytvoření společného postupu.	MObb	starostka	200 tis. Kč	200 tis. Kč	průběžně
Spolupráce s RESIDOMO	Prohlubování spolupráce a vzájemné informovanosti na koordinaci investičních aktivit v obvodu.	Uzavřena smlouva o spolupráci.	Průběžná vzájemná informovanost, koordinace investičních aktivit (schůzky min. 2 x ročně, dle uzavřené smlouvy o spolupráci).	MObb	starostka ve spolupráci s místostarostou pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	0 Kč	0 Kč	průběžně
Nová Radnice	Výstavba objektu nové budovy radnice/využití stávajících objektů - energeticky šetrný objekt s respektem k životnímu prostředí, s minimálními provozními náklady, který vytvoří logický urbanistický celek přívětivý pro pobyt občanů a jeho užití občany.	Vyhlášená veřejná zakázka zrušena z důvodu nepodání žádné nabídky. Zadávací řízení ukončeno.	Vytvoření pracovní skupiny, aktualizace možných variant řešení, rozpracování zvoleného řešení.	MObb	starostka ve spolupráci s místostarostou pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí a ve spolupráci s místostarostkou pro rozvoj obvodu	není známo	není známo	2025

Priorita: PROSTOR PRO LIDI

Strategický cíl

Kvalitní a příjemný veřejný prostor a bydlení.

Městský obvod Poruba se snaží, aby veřejný prostor v Porubě naplňoval 12 kritérií kvality městského prostoru[1]. Jde zejména o vytváření funkčního, esteticky přitažlivého a bezpečného veřejného prostoru, který naplňuje potřeby lidí a poskytuje zázemí pro pohyb po městě s radostí a vytváří podmínky ke komunitnímu životu ve městě. Prostor pro lidi však znamená také dostupné obecní i soukromé bydlení pro různé cílové skupiny obyvatel.

[1] Zdroj: Gehl Institute. Poznámka: Architekt Jan Gehl se pokusil definovat 12 základních bodů, které jsou podle jeho výzkumu nezbytné pro kvalitní veřejné prostranství. Kritéria: 1. Lákavý prostor pro pohyb pěších s ohledem na horší podmínky pro chůzi (stáří, handicap), 2. Lákavý prostor k trávení času, 3. Lákavé podmínky pro posezení venku, 4. Lákavé okolí k prohlížení, 5. Lákavé prostředí k povídání si a vzájemnému naslouchání, 6. Lákavé podmínky k hraní, cvičení a jiným běžným denním aktivitám, 7. Příjemné členění prostoru odpovídající schopnosti lidí vnímat jej přehledně a uceleně, 8. Příjemné prostředí z hlediska klimatu – teplota, proudění vzduchu, ochrana před větrem, stín, 9. Příjemné prostředí z estetického hlediska, 10. Prevence dopravních nehod, 11. Prevence pro lepší pocit bezpečí, 12. Prevence před nepříjemnými smyslovými vjemy (hluk, zápach, smetí a jiná znečištění)

Strategická priorita - Prostor pro lidi

Vlajkové, strategické, ostatní projekty	Popis	Dílčí projekty	Popis	Aktuální stav	Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 2020	Nositel	Garant	Rozpočet Mob 2020	Celkové předpokládané náklady	Předpokládaný termín dokončení
Revitalizace vnitrobloků a veřejných prostor	Uzpůsobení vnitrobloků současným potřebám obyvatel. Zapojení místních obyvatel do plánování úprav vnitrobloků – formou veřejného projednání, soutěží, workshopů atp. Vnitrobloky jako kvalitní prostor k trávení volného času v místě bydliště. Postupná výměna prvků městského mobiliáře podle současného standardu estetizace veřejného prostoru ve vyspělých evropských městech. Úprava chodníků, veřejného osvětlení, pořízení mobiliáře. Nová výsadba zeleně a revitalizace stávající. Budování podzemních kontejnerů. Součástí je řešení dlouhodobé obnovy zeleně a také hledání rovnováhy mezi potřebami parkovat, prostorem pro pěší. Vnitrobloky by měly poskytovat prostor k trávení volného času různorodých cílových skupin – trávení času aktivním i pasivním způsobem. Projekt řeší prostor polosoukromý až veřejný tak, aby lidé v okolí svých domů cítili vztah k místu a měli chuť v něm trávit čas. Velmi důležitým prvkem je bezpečnost.	**Revitalizace ulice Gustava Klimenta**	Rekonstrukce ulice Gustava Klimenta, vytvoření bezpečných, bezbariérových tras pro pěší,včetně úpravy dopravního řešení, revitalizace zeleně a mobiliáře. Součástí je také vytvoření reprezentativního a funkčního předprostoru gymnázia P. Tigrida. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Vydáno pravomocné stavební povolení. Zahrnuto jako 1. etapa projektu Regenerace sídliště I. Stavebního obvodu v Ostravě-Porubě - I. část, Podána žádost o dotaci na Státní fond rozvoje bydlení v programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, žádost je v hodnocení.	Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Výběr zhotovitele. Provedení stavebních prací.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	35 000 tis. Kč	35 000 tis. Kč	2020 - 2021
		Revitalizace veřejného prostranství u střediska Koruna	Architektonické a sadové úpravy veřejného prostoru mezi ulicemi Opavská a Francouzská a vnitrobloku mezi vysokými obytnými domy a obchodním komplexem.	Probíhá územní řízení. Příprava projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.	Vydání územního rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	1 900 tis. Kč	67 000 tis. Kč	2023
		Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy/Hlavní třída	Komplexní rekonstrukce vnitrobloku ulice J. Nerudy a Hlavní třídy, vytvoření bezpečných tras pro pěší,včetně úpravy dopravního řešení, revitalizace zeleně a mobiliáře	Probíhá společné územní a stavební řízení.	Vydání společného povolení. Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	120 tis. Kč	30 800 tis. Kč	2021
		Chodník Bedřicha Nikodéma	Doplnění dlouhodobě chybějícího chodníku na ulici Bedřicha Nikodéma v místě stávající autobusové zastávky u ulice Martinovské.	Probíhá zoracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení.	Zpracování projektové dokumentace pro vydání společné povolení. Vydání společného povolení. Vypracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Výběr zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních prací.	MOb	místostarosta pro komunální služby	1 100 tis. Kč	1 100 tis. Kč	2020
		Rekonstrukce asfaltových hřišť	Vytvoření kvalitního prostoru nejen pro děti - na základě provedené revize vybraných asfaltových hřišť ve dvorních traktech zrealizovat rekonstrukce povrchů nevhodných hřišť pro zajištění dětských pohybových her a sportovních aktivit všech věkových skupin.	Pasport stávajícího stavu. Realizace pilotní rekonstrukce jednoho hřiště.	Nacenění zůstatkových cen jednotlivých ploch a jejich navedení do majetku obce. Výběr zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních prací na vybraných hřištích.	MOb	místostarosta pro komunální služby	3 700 tis. Kč	25 000 tis. Kč	průběžně
Městský bulvár Hlavní třída	Vytvoření kvalitního městského bulváru. Celkový projekt sestává z řady dílčích projektů: 1. Úprava středového pásu – především úprava zeleně, opravy komunikací, mobiliáře, řazení komunikace (např. zpomalení vytvořením pouze jednoho jízdního pruhu). Bude vycházet z návrhu krajinářského architekta. 2. Revitalizace Alšova náměstí. 3. Revitalizace prostranství u Floridy včetně umístění podzemního parkoviště. Obecně je cílem vlajkového projektu zvýšení propustnosti silnice pro chodce, využití pro parking a pro klidovou zónu, případně pro obchodní plochy, vyřešení napojení Hlavní třídy (na VŠB-TUO a V. stavební obvod). Celková revitalizace veřejného prostoru Alšova náměstí včetně výstavby podzemních garáží. Estetizace veřejného prostoru u Floridy. Estetizace prostorů kolem Hlavní třídy – průchody (Galerie Dukla).	**Revitalizace prostranství u FLORIDY**	Estetizace veřejného prostoru - revitalizace zeleně, doplnění mobiliáře, vodního prvku. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy jako inspirativní proejkt.*	Zahájeno zpracování návrhové studie.	Zpracování studie. Realizace dílčích zásahů v rámci běžné údržby. Vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele projektové dokumentace pro úpravy, vyžadující následné zpracování projektové dokumentace. *Bude probíhat participace s veřejností.*	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	460 tis. Kč	není známo	2022

Přeměna lokality Dělnická	Dílčí projekty: 1. Bytové domy 2. Veřejný prostor 3. Vytvoření strategie spolupráce s RESIDOMO. Komplex opatření na eliminaci sociálně-vyloučené lokality Dělnická. Nové funkce budov – např. Komunitní dům pro seniory, dostupné služby na řešení sociálních problémů vyskytujících se v sociálně vyloučené lokalitě (neziskové organizace podporující vzdělávání, zaměstnanost), ulice Dělnická jako kvalitní místo pro bydlení – opravy domů, revitalizace veřejných prostranství atd. Rekonstrukce předprostoru Oblouku, oživení přízemí objektu (volné komerční prostory)	**Úprava veřejného prostoru v lokalitě Dělnická**	Celkové zkvalitnění veřejného prostoru, revitalizace a zlepšení kvality zeleně, vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb chodců, doplnění mobiláře, organizace statické dopravy.	Probíhá zpracování projektové dokumentace na úpravy zpevněných ploch po provedení rekonstrukce sítí OVaK (č.p. 290-313).	Zpracování projektové dokumentace na úpravy zpevněných ploch po provedení rekonstrukce sítí OVaK (č.p. 290-313). Výběr zhotovitele. Provedení stavebních prací. Zpracování projektové dokumentace k řešení parkovacích ploch v uvedené části ulice Dělnická.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	9 000 tis. Kč	není známo	průběžně
		Rekonstrukce bytových domů v lokalitě Dělnická	Rekonstrukce bytových domů v lokalitě Dělnická.	Probíhá rekonstrukce bytových domů č.p. 383 a 385 pokračuje dle harmonogramu.	Dokončení rekonstrukce bytových domů č. p. 383 a 385. Rekonstrukce bytových domů č. p. 318-320 včetně využití možnosti šetrného nakládání s energiemi.	MOb	místostarosta pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	19 250 tis. Kč	43 100 tis. Kč	2020
Opavská městskou třídou	Revitalizace ulice Opavská - celkové zklidnění, vytvoření napojení na okolní ulice, změna uličního profilu za účelem snížení rychlosti jízdy, vytvoření vlastního jízdního pruhu pro cyklisty mimo chodníky – odstranění zábradlí, vytvoření parkovacích zálivů, důraz na snížení hluku z tramvajové tratě a zkvalitnění veřejného prostoru doplněním pásu zeleně do tramvajového tělesa.	**Podélná stání na ul. Opavská**	Vytvoření podélných parkovacích zálivů podél silnice II. třídy na ul.Opavská - vytvoření parkovacích kapacit u obchodů a institucí podél ul. Opavská.	Probíhá společné územní a stavební řízení.	Vydání společného povolení. Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních prací.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	1 350 tis. Kč	1 450 tis. Kč	2020
		Připojení vnitrobloku na ul. Opavská	Vybudování komunikace pro připojení vnitrobloku budov Opavská č.p. 1124-1127 na ulici Opavská.	Vydáno společné povolení. Zpracována dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.	Vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních prací.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	1 500 tis. Kč	1 600 tis. Kč	2020
Nabídka kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny	Dostupné bydlení je jedním z nástrojů prorodinných opatření. Zajištění kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny, zejména pro seniory, mladé rodiny. Opatření se může zaměřovat např. na pečovatelské nebo vstupní bydlení. Dále také na zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny (pro-populační opatření). Městský obvod také podporuje investiční výstavbu kvalitního bydlení pro různé cílové skupiny.	**Rekonstrukce Oblouku**	Rekonstrukce památkově chráněného bytového objektu.	Uzavřena kupní smlouva. Rozhodnuto o výběru zhotovitele projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu.	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky pro stavební práce. Výběr zhotovitele stavebních prací. Zahájení stavebních prací.	MOb	místostarosta pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	10 000 tis. Kč	150 000 tis. Kč	2022

DUHA - náměstí pro VII. a VIII. obvod	Celková revitalizace prostranství. Dílčí projekty: 1. Horní náměstí 2. Dolní náměstí a park. Jedná se o vznik pobytové plochy náměstí s alejemi stromů, zastřešením tržního místa a rekonstrukcemi zastávek MHD. Prostor bude doplněn o lavičky, pobytové trávníky, veřejné osvětlení, vodní prvky, sochy a specifický „meeting point". Projekt vychází ze zpracované studie a z podnětů občanů. Současné prostranství kolem autobusové zastávky Duha lze vnímat jako centrální místo VII. a VIII. obvodu s vysokou koncentrací obyvatel, a to jak ve vazbě na MHD, tak i z důvodu přítomného nákupního komplexu včetně tržního místa. Prostor dnes působí neuspořádaně a nevzhledně, navíc jej rozděluje bariéra silnice 17. listopadu. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení v koordinaci s MMO. Koordinace projektu s připravovanými rekonstrukcemi inženýrských sítí.	Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací.	MMO, MObb	místostarostka pro rozvoj obvodu	7 200 tis. Kč	195 000 tis. Kč	I. Etapa - 2022 II. Etapa - 2024
Komunitní dům pro seniory	Výstavba komunitního domu pro seniory. Rekonstrukce nebytového objektu na bytový areál s 23 byty, včetně společných prostor a recepce a venkovním funkčním prostorem - odpočinkovou zónou s parkovou úpravou včetně vodního prvku, mobiliáře a cvičebních prvků. Součástí komplexu budou nebytové prostory -služebna Městské policie, garáže a kavárna.	Probíhá stavba SO 01 (bytový dům). Vybrán zhotovitel pro stavbu SO 02-04(venkovní prostory, služebna Městské police, garáže, kavárna).	Dokončení stavby SO 01. Zahájení stavby SO 02-04.	MObb	místostarosta pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	44 000 tis. Kč	97 000 tis. Kč	2021
Hřbitov a smuteční síň	Výstavba smuteční obřadní síně a hřbitova pro občany Poruby v sousedství hřbitova městského obvodu Svinov.	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.	Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vydání stavebního povolení. Zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.	MObb	místostarostka pro rozvoj obvodu	2 900 tis. Kč	94 000 tis. Kč	2023
Klenot Poruby - městská památková zóna	Celková péče o městskou památkovou zónu (Koncepční strategická studie urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MObb Poruba z roku 2018), zatraktivnění oblasti pro bydlení, trávení volného času i turismus.	Koncepční strategická studie urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MObb Poruba.	Zásahy v rámci běžné údržby v souladu s výstupy Koncepční strategické studie urbanistického prostoru I. stavebního obvodu MObb Poruba.	MObb	místostarosta pro komunální služby, ve spolupráci s místostarostkou pro rozvoj obvodu	2 000 tis. Kč	není známo	průběžně
Nová Vozovna	Vymístění tramvajové a autobusové vozovny a soukromých automobilových garáží v Porubě a příprava rozvojové plochy pro občany a malé a střední podnikatele. Vytvoření nové čtvrti – chytré čtvrti (inteligentní město, kvalitní architektura, chytré technologie, kombinace bydlení, podnikání, ve vazbě na VŠB, kvalitní veřejný prostor). Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.	Zpracována studie přemístění vozovny autobusů. Proces výkupu garáží. Zahájena jednání s DPO o vzájemné spolupráci na vymístění autobusové vozovny.	Spolupráce s DPO na vymístění autobusové vozovny. Pokračování ve výkupu garáží v lokalitě Slavíkova.	MMO, DPO, MObb	starostka	1 500 tis. Kč	3 000 000 tis. Kč	2030
Rozšíření ubytovacích kapacit v Porubě	V městském obvodu Poruba je nedostatečný počet ubytovacích kapacit. Při konání sportovních, kulturních, konferenčních i vzdělávacích aktivit při různých porubských institucích není možné využít dostatečně kvalitních i velkých ubytovacích kapacit. Podpora vytvoření hotelových kapacit.	Zadána zastavovací studie, první komunikace s developery.	Zhodnocení výstupů zastavovací studie, jednání s vhodnými developery. Nastavení podmínek záměru nabídky pozemků k vybudování hotelových kapacit.	MObb	starostka	400 tis. Kč	není známo	2025

Priorita: AKTIVNÍ ŽIVOT

Strategický cíl

Posilování spolupráce s organizacemi, spolky, podnikateli a s občany, aby se mohli aktivně podílet na dění a rozhodování ve své obci.

Městský obvod Poruba usiluje o zvýšení počtu obyvatel podílejících se na aktivním životě v Porubě v oblastech souvisejících se školstvím a vzděláváním a naplňováním 3. role škol[2], s kulturou, sportem a trávením volného času a aktivitami přispívajícími ke zdravému a pohodovému životu. Dále také se sociální oblastí a rodinným životem, s potřebami mladých a starších generací, s bezpečností ve městě a veřejným pořádkem apod. Mezi dílčí cíle patří silné, spolupracující a vzájemně se obohacující komunity, vysoká míra participace a tvorba takového prostředí, které umožňuje obyvatelům podílet se na rozhodování o dění ve své obci.

[2] Poznámka: Přenos poznatků vysokých škol do praxe: uplatňování aplikovaných výstupů vědy, přenos nových poznatků a technologií, zakládání inovativních společností, přímé působení na rozvoj území

Strategická priorita - Aktivní život

Vlajkové, strategické, ostatní projekty	Popis	Dílčí projekty	Popis	Aktuální stav	Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 2020	Nositel	Garant	Rozpočet Mob 2020	Celkové předpokládané náklady	Předpokládaný termín dokončení
POKLAD pokladem	Cílem projektu je rekonstrukce významného památkového objektu a okolního veřejného prostoru, části památkové zóny. Navrácení jejich původních funkcí s kvalitami a potřebami současnosti. Vytvoření kvalitního zázemí pro aktivní, nejen kulturní život obyvatel. Projekt se skládá z několika vzájemně propojených projektů především investičního charakteru, částečně obsahuje dlouhodobé zásahy v rámci běžné údržby. Rekonstrukce DK Poklad včetně parkování a amfiteátru, rekonstrukce významného krajinného prvku – parčíků – do kvality městských parků s pobytovými funkcemi, úprava Alšovy ulice – navrácení urbanisticky významné pohledové osy.	**Rekonstrukce Domu kultury Poklad**	Rekonstrukce Domu kultury Poklad – rekonstrukce celého objektu včetně předprostoru.	Probíhá rekonstrukce objektu.	Pokračování v pracích na rekonstrukci. Ze strany MOb Poruba podpora projektu.	MMO	starostka	0 Kč	363 000 tis. Kč (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2021
		Výstavba parkovacích objektů u DK Poklad	Výstavba dvou parkovacích objektů včetně příjezdových cest u DK POKLAD pro zajištění potřeb návštěvníků kulturního domu a občanů.	Vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby.	Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Ze strany MOb Poruba podpora projektu.	MMO	starostka	0 Kč	84 000 tis. Kč (8 000 tis. Kč z rozpočtu MOb)	2023
		Revitalizace parků u DK Poklad	Revitalizace obou stranových parků u DK Poklad, jejich přeměna na pobytový městský park s prvky městského mobiliáře - lavičky, herní prvky a také umístění vodního prvku v podobě uměleckého díla kašny. Důležitým prvkem je celková revitalizace zeleně a přizpůsobení povrchových úprav komunikací přírodnímu charakteru parků. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Koncepční strategická studie I. stavebního obvodu MOb Poruba.	Koordinace přípravných prací s MMO v návaznosti na probíhající projekční činnost parkovacích objektů. Zahájení zpracování projektové dokumentace na realizaci úprav.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	500 tis. Kč	16 000 tis. Kč	2023
		Letní program v AMFíku	Konání kulturních akcí (koncertů, divadelních představení, promítání letního kina…) ve venkovním amfiteátru za budovou DK POKLAD.	Příprava jednotlivých akcí.	Akce v režii společnosti AKORD & POKLAD, s.r.o. Ze strany MOb Poruba propagace akcí.	AKORD & POKLAD s.r.o., MOb	starostka	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	každoročně
Rekonstrukce sportovišť škol	Vybudování a rekonstrukce sportovišť základních škol a jejich zpřístupnění veřejnosti.	**Hřiště ZŠ Bulharská**	Vybudování chybějícího sportoviště u základní školy s možností využití širokou veřejností.	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.	Dokončení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Vydání stavebního povolení. Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu ve spolupráci s místostarostou pro školství, prevenci kriminality a bezpečnost	200 tis. Kč	10 500 tis. Kč	2021
		Hřiště ZŠ Valčíka	Vybudování chybějícího sportoviště u základní školy s možností využití širokou veřejností.	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.	Vydání stavebního povolení. Zpracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. Realizace stavebních prací.	MOb	místostarosta pro školství, prevenci kriminality a bezpečnost	5 900 tis. Kč	5 900 tis. Kč	2020

Zlepšení vnitřního prostředí eliminací tepelných zisků slunečního záření, nucené větrání učebních prostor s využitím rekuperace.	Zamezení přehřívání vnitřních prostor některých nevhodně orientovaných objektů škol. Řešení problematiky nedostatečné cirkulace vzduchu a překračování doporučených koncentrací CO_2 ve třídách s využitím zpětného ohřevu přiváděného vzduchu.	Projektový záměr.	Zpracování studie, návrhu řešení.	MOb	místostarosta pro školství, prevenci kriminality a bezpečnost	100 tis. Kč	200 000 tis. Kč	2030
Rekonstrukce sportovního areálu Poruba	Rekonstrukce Sportovního areálu Poruba, jehož provozovatelem je SAREZA. Jedná se o potřebnou rekonstrukci sportovního areálu na kvalitní multifunkční sportovní areál. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	Zpracována projektová dokumentace. Příprava vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele 1. etapy.	Realizace 1. etapy rekonstrukce. Ze strany MOb Poruba podpora projektu.	MMO	starostka	0 Kč	21 000 tis. Kč (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2021 - 1. etapa
Sdílko Poruba	Sdílko je platforma pro prezentaci lokálních podnikatelů a platforma pro prezentaci rozvojových projektů města, resp. obvodu. Prezentace nabídky regionálních prodejců, výrobců nebo designérů, kteří nabízejí zajímavý a nevšední produkt nebo službu atraktivní formou. Oživení veřejného prostoru díky interaktivním expozicím, workshopům i hrám, prezentaci rozvojových záměrů a projektů na místní úrovni a prostor k přiblížení veřejné správy obyvatelům města.	Zahájena příprava.	Realizace Sdílko Poruba 2020.	MOb	starostka ve spolupráci s členem rady pro MA21	700 tis. Kč	700 tis. Kč	co 2 roky
Osvětové akce pro veřejnost	Pořádání osvětových akcí zaměřených např. na udržitelný rozvoj měst, životní prostředí, zdravotní prevenci apod.	Zahájena příprava akcí pro rok 2020.	Příprava a realizace akcí Den Země, Zažít Ostravu jinak, Den zdraví a dalších menších akcí.	MOb, spolky	člen rady pro MA21	135 tis. Kč	135 tis. Kč	každoročně
Veřejná sbírka Srdce pro Porubu	Veřejná sbírka a její implementace do vybraných kulturních aktivit MOb Poruba. Účelem veřejné sbírky je vybrat prostředky pro někoho, kdo v Porubě bydlí a potřebuje pomoc. Potenciální příjemci výtěžku sbírky budou vždy vytipováni odborníky.	Založen účet pro veřejnou sbírku. Veřejná sbírka vyhlášena.	Realizace a propagace veřejné sbírky různými formami, jednou z nich budou také klíčové kulturní akce MOb Poruba, kterými jsou Velikonoční a Vánoční jarmark a CIRKULUM.	MOb	starostka	0 Kč	není známo	průběžně
Hlavní třída žije	Podpora a pořádání kulturních, sportovních a komunitních aktivit s místem konání na Hlavní třídě.	Zahájena příprava akcí pro rok 2020.	Příprava a realizace akcí CIRKULUM, Vánoční jarmark, Velikonoční jarmark. Podpora a spolupořádání akcí Swanky in-line bruslení, Porubajk. Nově také některé osvětové akce jako např. Zažít Ostravu jinak.	MOb	starostka	3 500 tis. Kč	3 500 tis. Kč	každoročně
Senior expres Poruba !!!	Zajištění zvýhodněné dopravní služby pro seniory.	Služba provozována od 2. 9. 2019. Je určena pro občany starší 76 let s trvalým pobytem v městském obvodu Poruba.	Provozování služby na základě uzavřené smlouvy. Po ukončení smlouvy bude rozhodnuto o dalším pokračování služby, případně s úpravou jejích parametrů po ekonomickém vyhodnocení.	MOb	starostka	900 tis. Kč	není známo	průběžně

Priorita: KVALITNÍ ZELEŇ

Strategický cíl

Zlepšování životního prostředí a přibližování města k přírodě.

Městský obvod Poruba se snaží dlouhodobě pracovat na udržitelném rozvoji a kvalitě životního prostředí. Snaží se prostřednictvím zaváděním metod adaptujících město na klimatické změny, a to například koncepční prací se zelení, snižováním produkce odpadů, využíváním propustných materiálů, snižováním energetické náročnosti budov a dalšími opatřeními v souladu s Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

Strategická priorita - Kvalitní zeleň

Vlajkové, strategické, ostatní projekty	Popis	Aktuální stav	Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 2020	Nositel	Garant	Rozpočet Mob 2020	Celkové předpokládané náklady	Předpokládaný termín dokončení
Pustkovecké údolí	Rekultivace významného krajinného prvku s cílem vytvoření kvalitního parkového území uprostřed města, posílení hodnotných míst přírodního charakteru, vytvoření pobytových zón s preferencí klidového charakteru, vazba na projekt Komunitního centra Všichni spolu, které je naopak místem aktivního vyžití. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení.	Vydání společného povolení. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Ze strany MOb Poruba podpora projektu.	MMO	starostka	0 Kč	26 800 tis. Kč (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2021
Zámecký park	Cílem projektu je vytvoření celistvého parkového území, které přispěje k vyrovnání se historie s expanzivními tendencemi města. Propojí území zdánlivě neslučitelné ve smysluplný funkční celek členěný dle potřeb a zájmů místních obyvatel i působících institucí. Park bude bezpečný, dostupný, průchozí. Park sloužící k aktivnímu vyžití, kulturnímu zážitku i míře odpočinku, relaxace a rozjímání. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	Zrealizována přeložka horkovodu pod zem a na ní navazující oprava chodníku na nábřeží SPB. Ve spolupráci s MMO vyhlášena architektonická soutěž na zpracování krajinářsko-arbanistického návrhu. Probíhá zpracování projektových dokumentací na demolice objektů sběrny surovin, autoservisu a skladu OKS.	Rozhodnutí o výsledku architektonické soutěže, následná prezentace výsledků soutěže veřejnosti. Uzavření smlouvy s vítězem architektonické soutěže. Zahájení zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Vyhlášení veřejné zakázky zhotovitele stavebních prací - demolice objektů sběrny surovin, autoservisu a skladu OKS. Demolice objektů sběrny surovin, autoservisu a skladu OKS.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu	1 900 tis. Kč	90 000 tis. Kč	2025
Revitalizace náměstí Družby	Revitalizace veřejného prostoru ul. Sokolovská u OC Bohemia a ulice náměstí Družby. Cílem je vytvoření kvalitního pobytového prostoru před OC Bohemia s možností posezení, vodním prvkem, veřejným WC a informačními body s vytvořením návaznosti této pobytové plochy na parkovou úpravu, která je významným krajinným prvkem. V rámci projektu dále řešeno zklidnění ulice Sokolovské, vytvoření adekvátních kapacit parkování pro rezidenty i návštěvníky obchodního centra a dostavba propojení zájmových míst cyklostezskou.	Etapa předprostoru OC Bohemia - probíhá společné územní a stavební řízení, probíhá zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Etapa parkové úpravy - probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení.	Etapa předprostoru OC Bohemia - vydání společného povolení, vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavebních prací, realizace stavebních prací. Etapa parkové úpravy - vydání společného povolení, zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	17 200 tis. Kč	56 200 tis. Kč	2025
Optimalizace údržby zeleně	Systematická péče a údržba zeleně v MOb Poruba při maximálním využití vlastních pracovníků.	Probíhá běžná údržba.	I. stavební obvod jako pilotní projekt koncepční údržby zeleně. Výběr lokalit pro trávníkové ostrůvky ke zvýšení biodiverzity.	MOb	místostarosta pro komunální služby	3 000 tis. Kč	není známo	průběžně
Energetické úspory v budovách ÚMOb	Využití možnosti šetrného nakládání s energiemi, instalací fotovoltaického zařízení na budově "C" ÚMOb Poruba.	Proběhla technická příprava (vypočítán potřebný výkon zařízení), včetně podkladů pro cenovou kalkulaci.	Příprava dodávky a instalace zařízení.	MOb	místostarosta pro bytové hospodářství, pozemky a životní prostředí	200 tis. Kč	200 tis. Kč	2020
Systém odpadového hospodářství	Optimalizace systému formou řešení černých skládek v problematických lokalitách prováděním osvěty v médiích a periodikách MOb k předcházení odkládání velkoobjemového odpadu ke kontejnerovým stáním. Cílem je zajištění čistoty a vzhledu u kontejnerů. Projekt řeší přístup občanů k okolí svých domů a vytvoření příjemného životního prostředí. Ve spolupráci SMO - OZO vést občany k třídění odpadů, učit lidi, proč odpad třídit a jaký další osud s tříděným odpadem nastává. Cílem je zajištění čistoty a vzhledu MOb. V rámci estetizace kontejnerových stání vytvářet ohraničený prostor určený k umístění kontejnerů na tříděný odpad, a to jak nadzemní, tak polo a podzemní kontejnery. Kontejnerová stání by měla dostat novou tvář s ohledem na jejich pozici v prostoru s ohledem na architekturu daného území.	Zahájena instalace cedulí k prevenci černých skládek. Postupná revitalizace kontejnerových stání.	Instalace cedulí do míst u kontejnerů s upozorněním na postihy při vytváření černých skládek. Osvěta ve spolupráci s PR. Revitalizace vybraných kontejnerových stání.	MOb MMO OZO	místostarosta pro komunální služby	500 tis. Kč	3 000 tis. Kč	průběžně

Priorita 5: ČISTÁ DOPRAVA

Strategický cíl

Zvýšit podíl využívání udržitelných forem dopravy obyvatel.

Městský obvod Poruba řeší problémy spojené s dopravou a jejich dopadů na životní prostředí, a to nejen prostřednictvím zvýšení účinnosti a efektivity přepravy osob a zboží, současně se snížením znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie a zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatel při zachování atraktivity a kvality prostředí pro život v Porubě. Ale také podporou moderních a alternativních druhů dopravy, jako jsou carsharing či elektromobilita.

Strategická priorita - Čistá doprava

Vlajkové, strategické, ostatní projekty	Popis	Dílčí projekty	Popis	Aktuální stav	Činnosti, které se v projektu uskuteční v roce 2020	Nositel	Garant	Rozpočet Mob 2020	Celkové předpokládané náklady	Předpokládaný termín dokončení
Parkovací politika	Realizace opatření k naplnění koncepčního přístupu v oblasti parkování.	**Vymístění dodávek nad 2,5 t**	Vymístění dodávkových vozidel nad 2,5t mimo veřejná parkoviště na sběrná parkoviště rozmístěná plošně na území MOb Poruba. Cílem tohoto kroku je vytvořit parkování pro cca 200 vozidel a současně zajistit BESIP pro zvýšení bezpečné dopravy.	Zpracována projektová dokumentace pro vyhrazená parkoviště pro vozidla nad 2,5 t. Požadavek na zpracování Vyhlášky SMO, zpracování Příkazu MOb pro příslušné dopravní značení těchto parkovišť a příjezdových komunikací.	Zahájení provozu systému parkování vozidel nad 2,5 t na sběrných parkovištích.	MOb	místostarosta pro komunální služby	200 tis. Kč	200 tis. Kč	2020
		Parkování u FNO	Pilotní projekt chytrého parkování s využitím moderních metod telematiky.	Implementace API rozhraní do současného platebního systému parkoviště s možností zjištění volných kapacit parkoviště přes mobilní aplikaci s možností platby.	Doplnění platebního terminálu při výjezdu pro platbu platebními kartami a doplnění parkoviště o senzory pro automatické zjištění zaplnění parkoviště.	MOb	místostarosta pro komunální služby	600 tis. Kč	600 tis. Kč	2020
		Chytré parkování na Hlavní třídě	Pilotní projekt chytrého parkování s využitím moderních metod telematiky. Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy jako inspirativní proejkt.	Chytré technologie nejsou používány, probíhá analýza a příprava.	Osazení "chytrých" senzorů na jednotlivých parkovacích stáních a "chytrých" parkovacích hodin, implementace API rozhraní.	MOb	místostarosta pro komunální služby	800 tis. Kč	4 000 tis. Kč	2020
Porubou na kole/čkách	Bikesharing a sdílení koloběžek – Systém veřejného sdílení kol a koloběžek. Pilotní nasazení bikesharingu v centru Ostravy (Počet výpůjček: průměrně 600 / den), Záměrem je rozšíření bikesharingu do Poruby (vytipování vhodných lokalit pro umístění kol se stojany, realizace sdílení kol). Příležitosti pro in-line bruslení v Porubě. Pro využití kol, kolečkových bruslí a koloběžek je nutné dobudovat vhodnou infrastrukturu. Výstavba propojení Poruby a centra města (cyklostezka M přes Svinovské mosty a Novou Ves). Doplnění sítě cyklostezek na území MOb, výstavba kvalitního a rychlého propojení MOb s ostatními městskými obvody a okolními městy.	**Bikesharing**	Provoz systému veřejného sdílení kol na území městského obvodu Poruba. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	V roce 2019 byl bikesharing úspěšně zrealizován. Vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele pro rok 2020.	Doplnění stojanů pro sdílená kola na 6 vytipovaných místech. Spuštění bikesharingu dle veřejné zakázky v rámci SMO, předpoklad 21. 3. 2020.	MMO, MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	50 tis. Kč	4 500 tis. Kč (bez dopadu do rozpočtu MOb)	průběžně
		Výstavba cyklo propojení Poruby a centra města	Výstavba cyklostezky přes Svinovské mosty (značena "M"). Cyklostezka vede ze Svinova (nádraží) přes Svinovské mosty do Nové Vsi, přemosťující dálnici D1 a řeku Odru. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy.*	Probíhá zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.	Dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby.	MMO	starostka	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	není známo
Bezbariérovost komunikací	Vybudování ucelených bezbariérových tras	**Budování bezbariérových tras**	Vybudování ucelených bezbariérových tras.	Proběhla konzultační schůzka na Úřadu vlády vztahující se k možnosti dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zde byla vytipována jedna trasa - od ZŠ K. Pokorného přes ulici Ježkovu, Sokolskou, tři autobusové zastávky k objektu pošty.	Potvrzení definice bezbariérovosti ve vztahu k objektu pošty. Dle výsledku zpracování projektové dokumentace na vytipovanou trasu.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	400 tis. Kč	není známo	2023
		Aktualizace Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Ostravy	Podněty pro změnu Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Ostravy.	Prověřování možných tras.	Návrhy na aktualizaci Generelu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Ostravy na konkrétní trasy.	MOb	místostarostka pro rozvoj obvodu, ve spolupráci s místostarostou pro komunální služby	0 Kč	0 Kč	průběžně

Udržitelná mobilita	Řešení dopravních problémů a jejich doadů na životní prostředí. Posílení alternativních druhů dopravy.	**Elektro nabíječka**	Zřízení rychloelektro nabíjecí stanice u ÚMOb Poruba.	Analýza dostupných elektronabíjecích stanic, konzultace s možnými dodavateli.	Zřízení rychloelektro nabíjecí stanice u ÚMOb Poruba.	MOb	místostarosta pro komunální služby	není známo	není známo	2020
		Car sharing	Podpora car sharingu v rámci MOb Poruba, využívání pro potřeby ÚMOb Poruba.	Analýza dostupných možností, konzultace s možnými dodavateli. Jedno car sharingové vozidlo v provozu v rámci MOb Poruba.	Zřízení parkovacího místa pro car sharingové vozidlo (car sharing station) v MOb Poruba, příp. zvýhodnění car sharingových vozidel v rámci parkovací politiky MOb.	MOb	místostarosta pro komunální služby	30 tis. Kč	30 tis. Kč	průběžně
Podzemní parkovací objekt Budovatelská			Výstavba podzemního parkovacího objektu s kapacitou cca 140 parkovacích míst na ul. Budovatelská, pod hřištěm gymnázia P. Tigrida, součástí záměru je také výstavba multifunkčního hřiště na střešní konstrukci parkovacího objektu.	Vyhlášena veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace.	Zpracování projektové dokumentace po vydání územního rozhodnutí. Vydání územního rozhodnutí.	MOb, MSK	místostarostka pro rozvoj obvodu	2 500 tis. Kč	160 000 tis. Kč	2023
Dokončená Prodloužená Rudná			Důležité chybějící infrastrukturní propojení: prodloužená Rudná. Ulicemi Poruby projíždí tranzitní doprava ve směru Ostrava-Opava, chybí přeložka silnice 1. třídy I/11. Bez dokončení této dopravní infrastruktury nemohou být úspěšně zklidněny ulice Opavská a 17. listopadu. Pozitivním dopadem dokončení bude mj. snížení tranzitní dopravy v Porubě, ekologizace, navrácení městského prostoru lidem. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Vydáno pravomocné stavební povolení, pokračují stavební práce na zbývajícím úseku.	Dokončení a zprovoznění posledního úseku a tím celé páteřní komunikace. Ze strany MOb Poruba podpora a infromovanost o projektu.	ŘSD, MSK, MMO	starostka	0 Kč	3 228 tis. Kč (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2020
Severní spoj			Významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavská a Rudná. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Probíhá územní řízení a komunikace o předání dalších stupňů projektu na ŘSD, popř. kraj a také zajištění financování celé stavby.	Vydání územního rozhodnutí. Předání projektu MSK, nebo ŘSD k vypracování dalších stupňů projektové dokumentace. Ze strany MOb Poruba podpora a informovanost o projektu.	ŘSD, MSK, MMO	starostka	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	není známo
Prodloužení tramvajové tratě na VII. a VIII. obvod			Napojení VII. a VIII. obvodu Poruby na tramvajovou dopravu. Zlepšení dopravní obsluhy území VII. a VIII. obvodu, estetizace veřejného prostoru. Ekologizace a zkapacitnění dopravy, zrychlení dopravy směrem do centra města. *Projekt je obsažen v Akčním plánu města Ostravy*.	Projekt prochází hodnocením EIA. Financování stavby odloženo do nového programového období EU.	Probíhá zpracování EIA, pokud bude vydáno kladné stanovisko, bude pokračováno v územním řízení. Dále dokončení dalších stupňů projektové dokumentace, vyřizování nutných povolení, výkup pozemků. Ze strany MOb Poruba podpora a informovanost o projektu.	MMO	starostka	0 Kč	není známo (bez dopadu do rozpočtu MOb)	2024

Seznam zkratek

API – Application Programming Interface

BESIP – bezpečnost silničního provozu

BSC – Balanced Scorecard

DK – dům kultury

EIA – Environmental Impact Assessment

FNO – Fakultní nemocnice Ostrava

MA 21 – Místní Agenda 21

MMO – Magistrát města Ostravy

MOb – městský obvod

MSK – Moravskoslezský kraj

OKS – odbor komunálních služeb

ORO – odbor rozvoje obvodu

OVaK – Ostravské vody a kanalizace a.s.

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR

SAREZA – Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

SMO – statutární město Ostrava

SO – stavební objekt

SSMSK – SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

ÚMOb – Úřad městského obvodu Poruba

VPP – veřejně prospěšné práce

VŠB-TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VZ – veřejná zakázka

Další informace na:

www.fajnovaporuba.cz